



График плановых отключений электроэнергии по Кош-Агачскому району

Наименование ВЛ, участка ВЛ, КТП	№ Заявки в САП	Отключаемый потребитель	План		примечания	Виды работ Капитальный ремонт
			Дата и время откл.	Дата и время вкл.		
Ноябрь 2023 г.						
ТП-37-5-1	100001411755	с. Мухор-Тархага ул.Тулесовой, ул.Самтаева ул.Керексебесовой	13.11.2023 10:00:00	13.11.2023 17:30:00		Монтаж фонарей уличного освещения
ТП-37-5-2	100001409228	с. Мухор-Тархага ул.Масканова	14.11.2023 10:00:00	14.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей уличного освещения
ТП-37-5-5	100001416150	с. Мухор-Тархага ул.Казагачевой, ул.Казариной	15.11.2023 10:00:00	15.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей уличного освещения
ТП-37-5-9	100001412831	с. Мухор-Тархага ул.Керексебесовой	16.11.2023 10:00:00	16.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей уличного освещения
ТП-37-5-5	100001416148	с. Мухор-Тархага ул.Казагачевой, ул.Казариной	17.11.2023 10:00:00	17.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-2-3-1	100001425934	с. Чаган-Узун ул.Таханова	20.11.2023 10:00:00	20.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-2-3-2	100001416138	с. Чаган-Узун ул.Колхозная, ул.Набережная, ул.Центральная	21.11.2023 10:00:00	21.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-2-3-3	100001425935	с. Чаган-Узун ул.Таханова, ул.Колхозная, ул.Карьерная	22.11.2023 10:00:00	22.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-2-3-3	100001420952	с. Чаган-Узун ул.Таханова, ул.Колхозная, ул.Карьерная	23.11.2023 10:00:00	23.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-37-16-1	100001419689	с.Теленгит-Сортогой ул.Тадыева, ул.Чалчибаева	27.11.2023 10:00:00	27.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-37-16-2	100001426706	с.Теленгит-Сортогой ул.Центральная. ул.Новая	28.11.2023 10:00:00	28.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-37-16-3	100001426772	с.Теленгит-Сортогой ул.Самтакова	29.11.2023 10:00:00	29.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .
ТП-37-16-4	100001428525	с.Теленгит-Сортогой ул.Мурзаголова	30.11.2023 10:00:00	30.11.2023 17:00:00		Монтаж фонарей ул. освещения .

примечания		
Условия производства работ	С отключением оборудования и ограничением потребителя	
Ответственное лицо	Мастер КАУЭС Турканов Р.К.	
Составил	Мастер КАУЭС Турканов Р.К.	
Начальник РЭС Баташуров А.Е.	Согласовано	09.11.2023

